

2019年3月加速器整備

6MVタンデム加速器

研究基盤総合センター(応用加速器部門)

日付	曜日	作業予定	備考
1	金	6MV加速器SF ₆ ガス回収、タンクオープン	
2	土		
3	日		
4	月	加速器整備	放射線更新講習会
5	火	〃	
6	水	〃	
7	木	〃	
8	金	〃	
9	土		
10	日		
11	月	タンク閉、真空引き	
12	火	SF ₆ ガス充填	
13	水	ドライヤー再生(1回目)	
14	木	サーキュレータースタート	
15	金	SF ₆ ガス露点計測	防災設備点検
16	土		
17	日		
18	月	ドライヤー再生(2回目)	
19	火	サーキュレータースタート	
20	水	SF ₆ ガス露点計測	
21	木		
22	金	加速器コンディショニング	
23	土		
24	日		
25	月	加速器コンディショニング	
26	火	〃	
27	水	〃	
28	木	〃	
29	金	〃	
30	土		
31	日		